



รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 – 2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ครั้งที่ 1 /2563

เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

งานนโยบายและแผน

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

สารบัญ

หน้า	
ส่วนที่ 1 บทนำ	3
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	4
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง	9
3.1 การติดตาม	9
3.2 การประเมินผล	33
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา	37

ส่วนที่ 1

บทนำ

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา เป็นสิ่งเครื่องมือที่บ่งชี้ถึงผลสำเร็จในการดำเนินงานว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และผลลัพธ์ที่ได้สามารถตอบสนองความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง ตรงประเด็น หรือไม่รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ความสำเร็จของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนทุกคนพึงตระหนัก และให้ความสำคัญเพื่อวัตถุประสงค์ความสำเร็จของการดำเนินงานขององค์กร ตลอดจนงบประมาณ และนำข้อมูล ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น นำไปใช้ประกอบการพัฒนาการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานการดำเนินงานต่อประชาชน ในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

นอกจากนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ยังกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้กำกับการใช้งบประมาณ และทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและท้องถิ่น ดังนั้น การดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรได้รับการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้

อย่างแท้จริงหรือไม่ รวมถึงเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมหรือพิจารณายุติการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีส่วนงานนโยบายและแผนทำหน้าที่รวบรวม และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและรายงานผลและเสนอความเห็นเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ดังนั้นการติดตามจึงเป็นกิจกรรมภายในโครงการที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง หากค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

การติดตาม(Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน การติดตามจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ทั้งนี้ การติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามผลย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน

การดำเนินงานให้ลุล่วง ปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น

การประเมินผล(Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่ดำเนินการแล้วเสร็จ(Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินงานไปแล้วได้ผลอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกกันเองจำนวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)


ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์



จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



วิธีการติดตามและประเมินผล

1. การติดตาม เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนดำเนินการประจำปี พ.ศ. 2563 และในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตามการดำเนินงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ติดตามการใช้งบประมาณและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความรับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมทั้งจำนวนงบประมาณที่ใช้จริง ดังนี้

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2562– มีนาคม 2563) รอบ 6 เดือน รายงานภายในเดือนเมษายน 2563

ครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563) รอบ 12 เดือน รายงานภายในเดือนธันวาคม 2563

2. การประเมินผล เป็นการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนาผ่านทางคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน และกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ ตามแบบ 3/2 และ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และนำผลสรุปเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงจะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนาละสองครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทาง หรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ส่วนที่ 3

ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

3.1 การติดตาม ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)

การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดำเนินการในปี 2563 ไว้ จำนวน 230 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 103,550,010.-บาท และเพิ่มเติมแผนครั้งที่ 1/2563 สภาพิจารณานุมัติ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 29 โครงการ งบประมาณ 15,403,000.- บาท และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงได้พิจารณาอนุมัติ งบประมาณ จำนวน 68 โครงการ 22,022,023.- บาท โอนเพื่อตั้งรายการใหม่ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 178,990 บาท และเงินนอกงบประมาณ รายการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 5,265,000.- บาท รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 10,000,000.- บาท


การกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น


ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565)

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1)ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่	146	91,544,000.-	129	84,306,000.-	128	83,130,000.-	128	83,130,000.-	128	83,130,000.-
2)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	65	13,528,000.-	65	16,010,000.-	68	14,240,010.-	67	14,210,000.-	67	14,210,000.-
3)ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	26	5,945,000.-	26	6,625,873.-	26	5,935,000.-	26	5,955,000.-	26	5,955,000.-
4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมการเกษตร	8	245,000.-	8	245,000.-	8	245,000.-	8	245,000.-	8	245,000.-
รวม	245	111,626,000.-	228	107,186,873.-	230	103,550,010.-	229	103,540,000.-	229	103,540,000.-





การติดตาม ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)

สรุปบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ตามข้อบัญญัติ และตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	โครงการที่ ปฏิบัติได้	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	8	516,500.-	2	45,000.-	สำนักปลัด	หน้า 17
2	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	5	330,200.-	1	28,542.-	สำนักปลัด	หน้า 17-18
3	แผนงานการศึกษา	8	4,022,993.-	8	1,719,865.56	กองการศึกษา	หน้า 18-19
4	แผนงาน สาธารณสุข	6	829,530.-	2	407,990.-	สำนักปลัด	หน้า 19
5	แผนงานสังคม สงเคราะห์	1	10,000.-	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	หน้า 20
6	แผนงานเคหะและ ชุมชน	6	250,000.-	-	-	กองช่าง	หน้า 20
7	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	6	210,000.-	1	17,700.-	กองสวัสดิการ สังคม	หน้า 20
8	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	8	480,000.-	1	199,875.-	กองการศึกษา	หน้า 21
9	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	18	3,914,000.-	-	-	กองช่าง	หน้า 22-27
10	แผนงาน การเกษตร	4	61,000.-	-	-	สำนักปลัด	หน้า 28
11	แผนงานงบกลาง	7	11,788,800.-	6	6,376,000.-	-กองสวัสดิการ สังคม -กองช่าง	หน้า 28
รวม 11 แผนงาน		71	22,413,023.-	21	8,794,972.56		คิดเป็นร้อยละ 29.57 ของ โครงการ ทั้งหมด

สรุปโครงการโอนตั้งรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่ ปฏิบัติได้	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	1	141,720.-	1	141,720.-	สำนักปลัด	หน้า 29
2	แผนงาน สาธารณสุข	1	37,270.-	1	37,154.-	สำนักปลัด	หน้า 29
รวม 2 แผนงาน		2	178,990.-	2	178,874.-		

สรุปโครงการงบบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่ ปฏิบัติได้	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	2	10,000,000.-	-	-	กองช่าง	หน้า 29
รวม 1 แผนงาน		2	10,000,000.-	-	-		

สรุปโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่ ปฏิบัติได้	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	หมายเหตุ
1	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	14	5,265,000.-	11	3,714,000.-	กองช่าง	หน้า 29
รวม 1 แผนงาน		14	5,265,000.-	11	3,714,000.-		

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป(สำนักปลัด)

ลำดับที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	บริหารงานทั่วไป	โครงการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม	300,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
2	บริหารงานทั่วไป	โครงการจัดฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรท้องถิ่น	30,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
3	บริหารงานทั่วไป	โครงการทัศนศึกษาดูงาน	100,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
4	บริหารงานทั่วไป	โครงการประชุมประชาคมจัดทำ/ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น	15,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
5	บริหารงานทั่วไป	โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนัง	4,500.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
6	บริหารงานทั่วไป	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล	22,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
7	บริหารงานทั่วไป	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตาม โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000.-	30,000.-	
8	บริหารงานทั่วไป	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองกี่ ตามโครงการรัฐพิธี	15,000.-	15,000.-	
รวม 8 โครงการ			516,500.-	45,000.-	

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)

2.1 (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	การรักษาความ สงบภายใน	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด (รณรงค์ ลด ละ เลิก ยาเสพติดทุกชนิด)	20,100.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
2	การรักษาความ สงบภายใน	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอหนองกี่ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด	30,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
รวม 2 โครงการ			50,100.-		

2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน (สำนักปลัด)

2.2 (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	การรักษาความ สงบภายใน	โครงการ 7 วันปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ	60,000.-	28,542.-	
2	การรักษาความ สงบภายใน	โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันภัย และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ	20,100.-	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	
3	การรักษาความ สงบภายใน	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV	200,000.-	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	
รวม 3 โครงการ			280,100.-	28,542.-	

3.แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา)

3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	แผนงาน การศึกษา	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน	17,000.-	16,900.-	
รวม 1 โครงการ			17,000.-	16,900.-	

3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา -เป็นวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสูง	=818,920.-	370,100.-	
2	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา -สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.โคกสูง			
3	การศึกษา	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	1,073,073.-	228,865.56	ผูกพัน 498,661.68
4	การศึกษา	โครงการจัดชุดโต๊ะอาหารเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	54,000.-	54,000.-	
5	การศึกษา	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก ประถมศึกษาและเด็กก่อนเกณฑ์	1,860,000.-	910,000.-	

6	การศึกษา	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา กลุ่มโรงเรียนโคกสูง	50,000.-	50,000.-	
7	การศึกษา	อุดหนุนโรงเรียนภายในเขตตำบลโคกสูง ตามโครงการจัดหาสื่อการเรียนรู้ บุคลากร และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ โรงเรียนในเขตตำบลโคกสูง	150,000.-	90,000.-	
รวม 7 โครงการ			4,005,993.-	1,702,965.56	

4.แผนงานสาธารณสุข (สำนักปลัด)

4.1 (งานโรงพยาบาล)

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	สาธารณสุข	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,000.-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
2	สาธารณสุข	โครงการพ่นหมอกควัน/หยอดสารเคมี ป้องกันโรคไข้เลือดออก	43,000.-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
3	สาธารณสุข	โครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	192,530.-	119,990.-	
รวม 3 โครงการ			245,530.-	119,990.-	

4.แผนงานสาธารณสุข (สำนักปลัด)

4.2 (งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	สาธารณสุข	โครงการจัดการคัดแยกขยะในชุมชน	20,000.-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
2	สาธารณสุข	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	160,000	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
3	สาธารณสุข	โครงการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.โคกสูง	596,000.-	288,000.-	
รวม 3 โครงการ			584,000.-	288,000.-	

5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	สังคมสงเคราะห์	โครงการอุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	10,000.-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
รวม 1 โครงการ			10,000.-	-	

6.แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง)

6.1 (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	เคหะและ ชุมชน	โครงการจัดทำระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วน ตำบลโคกสูง	250,000.-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
รวม 1 โครงการ			250,000.-	-	

7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)

7.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ เกษตรสิ่งทอ	25,000.-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
2	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่ม รายได้	35,000.-	17,700.-	
3	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการเยาวชนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ	40,000.-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
4	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนในตำบล	30,000.-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
5	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนในตำบล	20,000.-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
6	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	60,000.-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
รวม 6 โครงการ			210,000.-	17,700.-	

8.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษา)

8.1 (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	การศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการแข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส์	200,000.-	199,875.-	
รวม 1 โครงการ			200,000.-	199,875.-	

9.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (กองการศึกษา)

9.2 (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	การศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	50,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
2	การศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	60,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
3	การศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการประเพณีบุญพระเวส	10,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
4	การศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการประเพณีสงกรานต์น้ำขอป ผู้สูงอายุ	50,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
5	การศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา	50,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
6	การศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการงานประเพณีและวัฒนธรรมของดี เมืองหนองกี่	50,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
7	การศาสนาและ วัฒนธรรม	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	10,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
รวม 7 โครงการ			280,000.-	-	

10.แผนงานอุตสาหกรรมโยธา(งานโครงสร้างพื้นฐาน)

ลำดับที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
1	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.โคกสูง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร พื้นที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร อยู่ในเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 70 ข้อ 170	150,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
2	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสวนโยธา ขนาดกว้าง 5.70 เมตร ยาว 12 เมตร พื้นที่ใช้สอย 68.40 ตารางเมตร อยู่ในเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 70 ข้อ 170	100,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
3	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัว หมู่ 6 จุดเริ่มต้นบ้านนายจุ่น หอมวัน จุดสิ้นสุดที่ดินนายแย้ม หอมวัน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อม ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงกำหนด อยู่ในเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 46 ข้อ 68	300,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
4	อุตสาหกรรมโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 จุดเริ่มต้นบ้านนายวิเชียร เทพรัง จุดสิ้นสุดบ้านนายเดือน บัวส่อง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 186 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างพร้อม ปรับเกลี่ยตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงกำหนด อยู่ในเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 44 ข้อ 60	400,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
5	อุตสาหกรรม การโยธา	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ 3</p> <p>ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น บ้านนายไพฑูรย์ แสงกล้า จุดสิ้นสุด บ้านนายสมศรี เทียมจันทร์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 93 เมตรหนา 0.15 เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 465 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทางข้างละ 0.30 เมตร วาง ท่อ PVC ขนาด 8” จำนวน 1 จุด รวม 2 ท่อน ช่วง ที่ 2 จุดเริ่มต้น บ้านนายไพฑูรย์ แสง กล้า จุดสิ้นสุด บ้านนายสำราญ ทองภูบาล ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 48 เมตรหนา 0.15 เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ ทางข้างละ 0.30 เมตร วาง ท่อ PVC ชั้น 8” จำนวน 1 จุด รวม 2 ท่อน ติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้า 43 ข้อ 53</p>	40,000.-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
6	อุตสาหกรรม การโยธา	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ ตะเคียน หมู่ 7</p> <p>จุดเริ่มต้นบ้านนายสัมฤทธิ์ พะรัมย์ย์ จุดสิ้นสุดบ้าน นายพล คณานุรักษ์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 54 เมตรหนา 0.15 เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 48 ข้อ 78</p>	109,000.-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
7	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 จุดเริ่มต้นบ้านนายแสง โพธิ์ทา จุดสิ้นสุด บ้านนางกุลทอง นามมูล ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 103 เมตร หนา 0.15 เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 515 ตารางเมตร พร้อมลูกรังใหญ่ ทางข้างละ 0.50 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบ รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงกำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้า 43 ข้อ 55	300,000.-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
8	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมลูกรังถนน บ้านสระตะเคียน หมู่ 7 จุดเริ่มต้นที่ดินนายดำรง บัวสอน จุดสิ้นสุดที่ดิน นางหิรัญ ชัยชนะ ขนาดผิวจราจรลูกรังขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร คิดเป็นปริมาณลูกรังไม่น้อย กว่า 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมทำการปรับเกลี่ยบดอัด แน่น ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบ รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงกำหนด คิดเป็น เงินงบประมาณ 240,000.-บาท ตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบล ม.67 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้า 48 ข้อ 77	240,000.-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
9	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการก่อสร้างแผงรั้วกันขยะสะพานองใหญ่ หมู่ที่ 1 ก่อสร้างรั้วกันขยะ ยาว 90 เมตร สูง 2.30 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบ รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงกำหนด คิดเป็น เงินงบประมาณ 100,000.-บาท ตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบล ม.67 อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49 ข้อ 82	100,000.-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
10	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบ รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง กำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561- 2565) หน้า 32 ข้อ 7	250,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
11	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตัววี บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ขนาด กว้าง 0.50 เมตร ยาว 131 เมตร ลึก 0.30 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีต ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 7 ท่อน รายละเอียด ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคก สูงกำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้า 54 ข้อ 97	85,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
12	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ และกลุ่มอาชีพ บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 จุดดำเนินงาน บ้านคูขาด หมู่ 2 ตำบลโคก สูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 4 เมตร พื้นที่ใช้ สอย 12 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบ รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงกำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้า 58 ข้อ 121	100,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	โอนเพิ่ม 30,000 บาท
13	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำรูปทรง ถ้วยแชมเปญ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 1 ก่อสร้างหอดังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงถ้วย แชมเปญ ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบ รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงกำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) หน้า 38 ข้อ 34	350,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
14	อุตสาหกรรม การโยธา	<p>โครงการขุดลอกสระหนองหัวช้าง บ้านโคกสูง หมู่ 1</p> <p>สภาพเดิม ฝั่งทิศเหนือขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 130 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ดำเนินงานใหม่ ขุดลอกพื้นที่กันสระพร้อมขนดินทิ้งขนาด กว้าง 10 เมตร ยาว 130 เมตร ลึกเพิ่ม 2.50 เมตร รวมลึก 4 เมตร ปริมาณดินขุด 3,250 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งพื้นที่ดำเนินการเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงกำหนด</p> <p>อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 38 ข้อ 31</p>	150,000.-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
15	อุตสาหกรรม การโยธา	<p>โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์</p> <p>ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ตามรายการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ต้น เป็นเงิน 80,000 บาท 2. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 จำนวน 3 ต้น เป็นเงิน 120,000 บาท 3. บ้านหนองหัว หมู่ที่ 6 จำนวน 1 ต้น เป็นเงิน 40,000 บาท 4. บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 7 จำนวน 1 ต้น เป็นเงิน 40,000 บาท 5. บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 จำนวน 2 ต้น เป็นเงิน 80,000 บาท <p>รวมเป็นเงิน 360,000 บาท</p> <p>ตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตำบล ม.67</p> <p>อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 51,52 ข้อ 90</p>	360,000.-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
16	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะระนอง ใหญ่ บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะระนองใหญ่บ้านคู ขาด หมู่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ จุดเริ่มต้น ด้านหน้าระนองใหญ่บ้านคู ขาด หมู่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ ติดตั้งเสาไฟส่องสว่างจำนวน 14 ต้น วางท่อ ระบายน้ำ ขนาด 0.80 เมตร จำนวน 35 ท่อน พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบ รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงกำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 32 ข้อ 8	450,000.-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
17	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการวางท่อ คสล.พร้อมเทคอนกรีตลาด หน้าท่อ บ้านคูขาด หมู่ที่ 2 วางท่อ คสล. พร้อมเทคอนกรีตลาดหน้าท่อบ้านคู ขาด หมู่ 2 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัด บุรีรัมย์ วางท่อระบายน้ำ สล. ขนาด 0.60 เมตร 8 ท่อน จำนวน 5 จุด รวมทั้งหมด 40 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตลาดหน้า ท่อทั้งสองด้าน จำนวน 5 จุด พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด ตามรูปแบบรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคก สูงกำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 53 ข้อ 94	50,000.-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
18	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 8 วางท่อระบายน้ำ บ้านหนองนกเขา หมู่ 8 ตำบล โคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ วางท่อระบาย น้ำPVC. ขนาด 8"จำนวน 2 ท่อน ท่อระบาย น้ำคสล. ขนาด 0.60 เมตร 11 ท่อน พร้อมเท คอนกรีตลาดหน้าท่อ รายละเอียดตามรูปแบบ รายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงกำหนด อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 49 ข้อ 81	20,000.-	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
รวม 18 โครงการ			3,914,000	-	

11.แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	การเกษตร	โครงการส่งเสริมการบำรุงดินแบบเกษตรอินทรีย์	15,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
2	การเกษตร	โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	15,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
3	การเกษตร	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพและน้ำหมักชีวภาพ	20,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
4	การเกษตร	โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	11,000.-	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
รวม 4 โครงการ			61,000.-	-	

12.แผนงานงบบกลาง

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	งบบกลาง	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,622,600	4,174,400.- ผูกพัน 463,200	
2	งบบกลาง	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	3,715,200	1,881,600.- ผูกพัน 214,400	
3	งบบกลาง	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.-	2,000.-	
4	งบบกลาง	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสะเดาหวาน หมู่ 4	180,000.-	180,000.-	
5	งบบกลาง	โครงการปรับปรุงระบบประปาเดิมพร้อมเป่าล้างบ่อบาดาล บ้านสระตะเคียน หมู่ 7	63,000.-	63,000.-	
6	งบบกลาง	โครงการจ้างขุดร่องน้ำระนองใหญ่ บ้านคูขาด หมู่ที่ 2	75,000.-	75,000.-	
7	งบบกลาง	โครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำบาดาล บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 4	73,000	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
รวม 7 โครงการ			11,788,800.-	6,376,000.-	

โอนตั้งรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป(สำนักปลัด)

ลำดับที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	บริหารงานทั่วไป	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	141,720.-	141,720.-	
รวม 1 โครงการ			141,720.-	141,720.-	

2.แผนงานสาธารณสุข (สำนักปลัด)

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	สาธารณสุข	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	37,270.-	37,154.-	
รวม 1 โครงการ			37,270.-	37,154.-	

งบบุคลากรเฉพาะกิจ จำนวน 2 รายการ

1.แผนงานอุตสาหกรรมโยธา(งานโครงสร้างพื้นฐาน)

ลำดับที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ อุดหนุน	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	แผนงาน อุตสาหกรรม การโยธา	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 77-001 สายทางบ้านโคกสูง หมู่ที่ 1-บ้าน สะเดาหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสูง กว้าง 6 เมตร รวมไหล่ทาง ยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	7,600,000.-	ยังไม่มีกรเบิกจ่าย	
2	แผนงาน อุตสาหกรรม การโยธา	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.77-003 สายทางบ้านคูขาด-สระหนองน้ำปรือ หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสูง กว้าง 5 เมตร ยาว 813 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์	2,400,000.-	ยังไม่มีกรเบิกจ่าย	
รวม 2 โครงการ			10,000,000.-	-	

จ่ายขาดเงินสะสม สภาพิจารณาอนุมัติ ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2562

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 14 โครงการ

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสูงหมู่ 1 จุดเริ่มต้นที่ดิน นายจ้อย สิ้นสุพรรณ (ต่อจากของเดิมหนองตาปู่)จุดสิ้นสุด ที่ดินนางสงวน ปักโคลาพัง	200,000.-	198,000.-	
2	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูขาด หมู่ 2 ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น ที่ดินนายสมัย พักข้าง(ต่อจากของเดิม บ้านนางเสริมศรี ถึงหนองใหญ่) จุดสิ้นสุด บ้านนายสวิล เส่าแก้ว ช่วงที่ 2 ที่ดินนางสงวน แสนมัน (ต่อจากของเดิมบ้านนาง เสริมศรี ถึงหนองใหญ่) จุดสิ้นสุดบ้านนายวินัย ทศหล้า	348,000.-	345,000 .-	
งบ3	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านสะเดาหวาน หมู่ 4 จุดเริ่มต้นบ้านนางบุญกอง นามมูล(ต่อจากของเดิมบ้าน นายแสวง โพธิ์ทา) จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนลาดยางบ้านสะเดา หวาน-โคกสูง	365,000.-	360,000.-	
4	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้นบ้านนายเดือน บัวส่อง(ต่อจากของเดิม นายวิเชียร เทพลัง) จุดสิ้นสุด เชื่อมถนนลาดยางบ้านโนน สมบูรณ์-บ้านหนองเต็ง ต.คลองเมือง อ.จักราช ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้นบ้านนายนิพน ทาหาร จุดสิ้นสุดบ้าน นางสำ คาคบัว	426,000.-	420,000.-	
5	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหว่า หมู่ 6 จุดเริ่มต้นบ้านนายแยม หอมวัน(ต่อจากของเดิม นายจุ่น หอมวัน) จุดสิ้นสุดบ้านนายสี อุปมี	400,000.-	395,000.-	
6	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองนกเขา หมู่ 8 จุดเริ่มต้นที่ดินนายประมาณ พลเดช (ต่อจากของเดิมที่นายธีระชัย มาศรี)จุดสิ้นสุดที่ดินนาย ประหยัด สอนไธสง	250,000.-	246,000.-	
7	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรังถนนบ้าน โนนสวรรค์ หมู่ 3 จุดเริ่มต้นถนน คสล.บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 จุดสิ้นสุด ที่ดินนางสุพรรณี ชนະน้อย	300,000.-	298,000.-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
8	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงลูกรังถนนบ้าน โนนสมบูรณ์ หมู่ 5 จุดเริ่มต้นถนนลาดยางทางหลวงชนบทหมายเลข 2040 จุดสิ้นสุด ที่ดินนางโพลิน เหลียนอก	300,000.-	298,000.-	
9	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสระตะเคียน หมู่ 7 ช่วงที่ 1 จุดเริ่มต้น ที่ดินนายสุดชา อินนอก คันคลอง อีสานเขียวฝั่งตะวันออก จุดสิ้นสุด ที่ดิน นายกว้าง สนิทกลาง ช่วงที่ 2 จุดเริ่มต้น ที่ดินนายไสว นิมาจารย์ จุดสิ้นสุดที่ดิน นายกว้าง สนิทกลาง	176,000.-	174,000.-	
10	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านโคกสูง หมู่ 1 จุดเริ่มต้นบ้าน นางสมเพียร เสริฐไธสง จุดสิ้นสุดที่ดินนายผจญ เชื้อกรมย์	500,000.-	490,000.-	
11	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านสะเดาหวาน หมู่ 4 จุดเริ่มต้นหน้าเมรุวัดบ้านสะเดาหวาน จุดสิ้นสุดบ้านนายแดง ชนิดนอก	500,000.-	490,000.-	
12	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการขุดลอกสระหนองใหญ่ บ้านคูขาด หมู่ 2	500,000.-	ยังไม่มีกรเบิกจ่าย	
13	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการขุดลอกสระหนองหว่า บ้านหนองหว่า หมู่ 6	500,000.-	ยังไม่มีกรเบิกจ่าย	
14	อุตสาหกรรม การโยธา	โครงการขุดลอกสระตะเคียน บ้านสระตะเคียน หมู่ 7	500,000.-	ยังไม่มีกรเบิกจ่าย	
รวม 14 โครงการ			5,265,000.-	3,714,000.-	

สรุปผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งหมด 230 โครงการ โครงการที่นำบรรจุเข้าข้อบัญญัติจำนวน 68 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.56 ของโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 จำนวนโครงการทั้งหมด 68 โครงการ สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.47 ของโครงการตามแผนดำเนินงาน

3.2 การประเมินผล

ปีงบประมาณ 2563 งานนโยบายและแผนได้จัดทำการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม (ตามแบบ 3/2 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
2. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง จำแนกตามยุทธศาสตร์ (ตามแบบ 3/3 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้แก่
 - 1) ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่
 - 2) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี
 - 3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
 - 4) ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม (ตามแบบ 3/2)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากคณะกรรมการชุมชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม ดำเนินการสอบถามความพึงพอใจในเรื่องเกี่ยวกับ


- 1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
- 2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
- 3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
- 4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
- 5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
- 6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- 7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
- 8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
- 9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความพึงพอใจในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	34	66	-
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	28	72	-
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	40	60	-
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	34	66	-
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	36	64	-
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	20	78	2
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	26	72	2
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	8	90	2
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	30	70	-
ภาพรวม	28.44	70.89	0.67

ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง



เมื่อพิจารณาการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สรุปได้ว่าในปีงบประมาณ 2563 ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 70.89 พอใจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม โดยมีสัดส่วนในเรื่องการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนร้อยละ 90.00 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม แต่มีความพอใจในเรื่องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม พอใจอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำสุด ร้อยละ 60.00

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงจำแนกตามยุทธศาสตร์ (ตามแบบ 3/3)

เพื่อเป็นการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อแผนการพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้คะแนนความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้

ความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน

ยุทธศาสตร์	คะแนนเฉลี่ย
1. ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่	7.64
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารบ้านเมืองที่ดี	7.41
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	7.21
4. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร	7.18
ค่าเฉลี่ยรวม	7.36

ผลการสำรวจความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2563 สรุปได้ว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง พึงพอใจในการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่มากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.64 ระดับรองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.41 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ประชาชนพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.18

จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงพบว่าประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 70.22 พึงพอใจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในภาพรวม โดยมีสัดส่วนในเรื่องการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดร้อยละ 90.00 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 7.64

ส่วนที่ 4

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการฯ ควรมีการติดตามออกพื้นที่เพื่อตรวจสอบโครงการ / กิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดการสุ่มตรวจเป็นรายไตรมาส เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันกาล
2. ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงในแต่ละเขตพื้นที่ได้ออกสำรวจความต้องการของประชาชนก่อน เพื่อนำเสนอแผนงาน / โครงการ ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
3. ระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ขอให้ระบุให้ชัดเจน เพราะอาจมีผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างของโครงการนั้นๆ
4. กรณีเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มต่างๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปประสานงานให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงาน และแนวทางการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องตามระเบียบ สอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ / กิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม
5. กรณีของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานนั้น ขอให้ระบุว่าโครงการอะไรอยู่ในขั้นตอนไหนบ้าง เพื่อที่จะทราบถึงระยะเวลาที่โครงการจะแล้วเสร็จ
6. ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนดเวลา (30 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ)
7. ควรมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานผลการดำเนินงานให้ครบถ้วนถูกต้อง